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Versions published or superseded documents 

Version no. Date Document name Description of amendment 

1.0 07/10/2009 msc-fishery-improvement-action-plan-
template.xlsx 

− N/A – new document 

1.0 2013 msc-fishery-improvement-action-plan-
overview-template.docx 

− N/A – new document 

1.0 22/11/2013 Fisheries Improvement Action Plan 
Template.docx 

− N/A – new document 

2.0 30/09/2019 ITM Fisheries Improvement Action Plan 
Template.docx 

− Combination of v1.0 overview and reporting templates in single document, 
specifically for ITM 

2.1 23/07/2020 MSC Fisheries Improvement Action Plan 
Template.docx 

− Template updated to be applicable to all FIPs not just ITM 
− Contact email changed from standards@msc.org to 

globalaccessibilty@msc.org 
− BMT hyperlink updated 
− Introduction and Overview updated 
− Version tracker added 
− Added additional document table 

    

 

MSC Scheme and supporting documents applicable to, or referenced, in this template 

MSC Benchmarking and Tracking Tool (BMT) v3.0  - (31 July 2019) 

In-Transition to MSC (ITM) Program Requirements and Guidance – Pilot v1.0 (30 September 2019)  
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MSC Pre-Assessment Reporting Template v2.1 (9 October 2017) 

MSC Pre-Assessment Reporting template v3.1 (29 March 2019)   

MSC Pre-Assessment Reporting template v3.2 (25 March 2020) 

MSC Guidance for using the Benchmarking and Tracking Tool (BMT) v2.0 (2014) 
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Copyright notice 
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Fax: + 44 (0) 20 7246 8901 
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Introduction and Overview 
Many fisheries are making the improvements necessary to move towards sustainability with the goal of achieving MSC Certification. These efforts, often 
termed Fishery Improvement Projects (FIPs), use different approaches to identify actions that need to be taken to improve the fishery. One of the most 
common ways of documenting and reporting the progress that is being made over time against these actions is by developing ‘Work Plans’ or ‘Improvement 
Action Plans’. Most of FIPs involve multiple stakeholders and therefore a consistent method of documenting actions and progress is vital to ensure that the 
Action Plan delivers a level of performance consistent with meeting the MSC Fisheries Standard. The Action Plan should capture and report all necessary 
information in a practical way that is easily understood by all those involved or interested in the FIP.   

The purpose of this template is to ensure quality and consistency in developing improvement action plans for fisheries working towards meeting the MSC 
Fisheries Standard and achieving MSC Certification. It can also be used to provide the information needed to use the MSC’s Benchmarking and Tracking Tool 
(BMT). 

This template is designed to be used by any fisheries engaged in a credible fisheries improvement project, but in particularly fisheries in the In-Transition to 
MSC (ITM) Program and in partial fulfilment of the ITM Program Requirements and Guidance - Pilot. It should be used together with the ITM Eligibility and 
Progress Reporting Templates and the BMT. The Action Plan should be developed after the fishery has undergone an MSC Pre-Assessment using the current 
version of the MSC Pre-Assessment Template. The Pre-Assessment should be ideally conducted by an accredited Conformity Assessment Body (CAB) for it to 
meet the ITM eligibility requirements. 

 

The Action Plan report should document all actions at least at a Performance Indicator level, needed to improve the fishery to be at a level that is likely 
consistent with a conditional pass against the MSC Standard (≥80 draft scoring range) using the tables below.  
 
Questo documento si riferisce al Piano di Azione preparato dal progetto BluFish per la pesca all’alice con la circuizione nella GSA10 ed è stato stilato partendo 
dai risultati della pre-valutazione condotti da un ente terzo sulla base degli standard MSC e dalla consultazione con una componente importante delle parti 
coinvolte (operatori, ricerca, amministrazione, etc.) in questa pesca nel Compartimento di Salerno. I risultati della consultazione sono riportati nel Rapporto del 
workshop di Cetara del 26 settembre 2020 e sono parte integrante di questo piano di azione 
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Table 1a: Action Plan Overview 

Fishery name:   Pesca con reti a circuizione 
dell’acciuga nel Mar Tirreno 
meridionale e centrale  

Fishery location:  Golfo di Salerno  

(Mar Tirreno centrale e meridionale – 
GSA 10)  

Fishing method/gear: Rete a circuizione Fishery in ITM program? 
(Applicant/Yes/No): 

 

Start date (expected):   End date (anticipated month/year of entering Full Assessment): 

Deve essere stabilita Deve essere stabilita 

Project leaders (organisation/individual responsible for Action Plan): Improvements recommended by (meeting/group that supported the 
development): 

Lo sviluppo del piano di azione è parte delle attività del progetto BluFish 
(Pathway to Sustainability) atto a contribuire a miglioramenti concreti 
dell’attività di pesca verso la sostenibilità. 

 

L’implementazione e l’impegno all’implementazione del Piano di Azione è 
in funzione al compromesso al processo di miglioramento da parte delle 
parti locali 

Le azioni di miglioramento sono state identificate insieme agli stakeholder durante 
il workshop presenziale in data 26 settembre 2020 a Cetara (per dettagli vedere 
rapporto del workshop allegato) 
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FIP Coordinator/ ITM Project Manager (name, affiliation and position if 
applicable): 

Action Plan developed by (consultant or person): 

 Paolo Carpentieri e Loretta Malvarosa (NISEA) 

Overview of the Action Plan (Add/delete as appropriate): 

Principio 1 

Stato dello stock 

Principio 2 

Riduzione al minimo degli impatti ambientali   

Principio 3 

Gestione effettiva 

 

References (document/s on which the Action Plan was based): 

Pre-Assessment Report  

Report del workshop per lo sviluppo del Piano di Azione (Cetara, 26/09/2020) 
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Table 1b: Action Plan Overview Performance Indicator detail – Optional 

Performance Indicator (PI) Action ID and Name Timescale 

1.2.1 Strategia di cattura A.1 Predisporre delle misure per una corretta 
implementazione della strategia di cattura 

6 mesi  

 A.2 Revisione e definizione della strategia di cattura  36 mesi 

1.2.2 Regole e strumenti di controllo della cattura A.3 Identificazione delle norme che regolano le catture e 
sono parte della strategia di cattura (Harvest Control 
Rules – HCR) 

12 mesi 

 A.4 Definire e adottare un piano per il monitoraggio delle 
HCR 

36 mesi 

 A.5 Proposta per un nuovo Piano di Gestione della 
risorsa a livello Nazionale (area geografica-GSA e/o 
areale dello stock) 

36 mesi 

1.2.4 Assessment dello stato dello stock A.6 Effettuare un nuovo assessment della risorsa alice 12 mesi 

 A.7 Messa in opera di piani di monitoraggio e di raccolta 
dati sulla risorsa alice 

36 mesi 

2.2.2 Strategia di gestione delle specie secondarie B.1 Predisporre piani di monitoraggio e di raccolta dati 
per le specie secondarie catturate con l'attività di pesca. 

12 mesi 
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2.3.1 Risultato delle specie ETP B.2. Impatto delle specie vulnerabili  6 mesi 

2.3.2 Strategia di gestione delle specie ETP B.3 Miglioramento della strategia di gestione delle 
specie vulnerabili 

6 mesi 

 B.4 Assicurarsi che un futuro piano di gestione includa 
la gestione e la valutazione dell'impatto della pesca sulle 
specie vulnerabili 

24 mesi 

2.3.3 Informazioni sulle specie ETP  B.5 Mettere in atto piani di monitoraggio e di raccolta 
dati per le diverse specie vulnerabili che interagiscono 
con le attività di pesca 

36 mesi 

2.4.1 Conseguenze sugli habitat B.6 Predisporre metodologie comuni di raccolta dati 
sugli habitat sensibili  

6 mesi 

2.4.2 Strategia di gestione degli habitat B.7 Mettere in atto azioni di monitoraggio per la 
valutazione dell'impatto delle attività di pesca 
sull'ecosistema 

12 mesi 

2.5.2 Strategia di gestione degli ecosistemi  B.8 Assicurarsi che un futuro piano di gestione includa 
la gestione e la valutazione dell'impatto della pesca 
sull'ecosistema 

36 mesi  

3.1.2 Consultazione, ruoli e responsabilità C.1 Sviluppo di un piano di consultazione ad-hoc sulla 
pesca delle alici con circuizione a livello locale/regionale 
e trasferimento a livello nazionale (GSA 10 e/o areale 
dello stock) 

24 mesi  
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3.2.1 Obiettivi specifici per la pesca C.2 Definire obiettivi espliciti per le specie secondarie e 
vulnerabili 

24 mesi 

3.2.2 Processi decisionali C.3 Sviluppo struttura di Governance 24 mesi 

3.2.3 Conformità ed applicazione C.4 Impegno delle parti interessate a realizzare 
monitoraggi aggiuntivi sulla conformità dell’attività di 
pesca e ad incrementare l’efficacia delle misure di 
controllo già esistenti 

18 mesi 

3.2.4 Monitoraggio e valutazione delle prestazioni di 
gestione 

C.5 Valutazione e monitoraggio del Piano di gestione 24 mesi 

  



MSC 
Fisheries Improvement Action Plan Template 
 

10 

 

Actions at Performance Indicator and/or Scoring Issue level 
Table 2.  Performance Indicator Action Plan table for Action xx [Replace with Action ID no] 

[Complete a separate copy of Table 2 for each Action] 

Action ID no A.1 

Action name  Predisporre delle misure per una corretta implementazione della strategia di cattura 

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 1.2.1 Strategia di cattura 

Date of completion  

Task/s No. 
Responsible 
– Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - 
Time  

Date of 
completion 

Evidence of completion 

A.1.1 
Consultazione con gli 
stakeholders/esperti locali per 
definire misure di gestione, che 
consentano la messa in opera di una 
adeguata strategia di cattura (vedere 
il rapporto del WS allegato). 
Strategia di cattura che potrebbe 
prendere in considerazione misure 
più appropriate per una gestione 
della risorsa (e.g. quote) ma anche 
un miglioramento delle misure attuali 
(e.g. fermo biologico, diminuzione 
sforzo di pesca) 

Flag Approdo di 
Ulisse 

Pescatori, 
amministrazioni locali, 
biologi ed esperti di 
pesca, cooperative di 
pesca 

da definire da definire 6 mesi Rapporto che indichi le misure 
di sfruttamento da implementare 
nella messa in opera di una 
strategia di cattura a livello 
locale (indicando regole di 
cattura HCR chiare e pre-
definite; meccanismi di revisione 
della strategia trasparenti basati 
su evidenze oggettive quali lo 
valutazione dello stato dello 
stock e della strategia marina) 
per un migliore sfruttamento 
della risorsa. 
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A.1.2 
Predisposizione di una strategia di 
cattura a livello locale/regionale in 
base agli output derivanti da A.1.1 

Flag Approdo di 
Ulisse 

Pescatori, 
amministrazioni locali, 
biologi ed esperti di 
pesca, cooperative di 
pesca 

da definire da definire 6 mesi Proposta di strategia di cattura a 
livello locale/regionale che 
definisca appropriatamente a)le 
misure da adottare nel Piano di 
gestione locale/regionale;b)il 
livello di tali misure, in linea con 
gli obiettivi di sfruttamento 
sostenibile della risorsa 
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Action ID no A.2 

Action name  Revisione e definizione della strategia di cattura 

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 1.2.1 Strategia di cattura 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - Time  Date of 
completion 

Evidence of 
completion 

A.2.1 
Tavolo di lavoro con applicazione 
di modelli predittivi/simulazioni 
(sia a livello locale che di 
GSA/areale dello stock) per 
studiare l’andamento della 
risorsa in base all'applicazione 
delle misure identificate (A.1.2)  

 Amministrazioni 
locali e regionali, 
biologi ed esperti di 
pesca, cooperative 
di pesca  

 

 

da definire da definire 12 mesi  Rapporto del tavolo 
di lavoro con 
evidenza 
dell’applicazione dei 
modelli predittivi (sia 
a livello locale che 
di GSA/areale dello 
stock) per 
analizzare 
andamento e stato 
della risorsa 

A.2.2 
Consultazione a livello di 
GSA/areale dello stock, per 
predisporre la strategia di cattura 
identificata (A.1.2, in linea anche 
con gli indicatori biologici per 
monitorare lo stato dello stock 

 Pescatori, 
amministrazioni 
locali e regionali, 
biologi ed esperti di 
pesca, cooperative 
di pesca 

da definire da definire 18 mesi  
 

Rapporto della 
consultazione che 
integri quanto fatto a 
livello 
locale/regionale e 
definisca le misure 
di sfruttamento e gli 
indicatori biologici 
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(A.6.2), da inserire nel Piano di 
Gestione Nazionale 

da considerare a 
livello di GSA/areale 
dello stock 

A.2.3 
Definizione di una strategia di 
cattura condivisa tra le parti e 
che sia responsiva allo stato 
della risorsa e che includa i 
requisiti identificati in A.1.2 

 Pescatori, 
amministrazioni 
locali e regionali, 
biologi ed esperti di 
pesca, cooperative 
di pesca 

da definire da definire 24 mesi  
 

Proposta di una 
strategia di cattura 
da inserire nel Piano 
di Gestione 
Nazionale  

A.2.4 
Inserimento della proposta della 
strategia di cattura (A.2.3) nel 
nuovo Piano di Gestione 
Nazionale (A.5.3) 

 Amministrazioni 
regionali e nazionale  
 

da definire da definire 36 mesi Trasferimento della 
proposta della 
consultazione nel 
Piano di Gestione 
Nazionale 

A.2.5  
Sviluppare un processo di 
revisione della strategia di 
cattura a scadenza regolari che 
coinvolga le parti interessate 

 Amministrazioni 
regionali e nazionale  
 

da definire da definire 36 mesi Rapporti ex-post e 
in corso che diano 
evidenza che  la 
strategia stia 
lavorando per 
raggiungere gli 
obiettivi prefissati 
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Action ID no A.3 

Action name  Identificazione delle regole e norme che regolano le catture e sono parte della strategia di cattura (Harvest Control Rules – 
HCR) 

Action summary   

Performance Indicator(s) and/or 
Scoring Issue(s) 

PI 1.2.2 Regole e strumenti di controllo della cattura 

Date of completion  

 
Responsible 
– Action 
lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources 
– Cost 

Resources - Time  Date of 
completion 

Evidence of completion 

A.3.1 
Consultazione per sviluppare, a livello 
locale una serie di regole e norme che 
regolino le catture (Harvest Control 
Rules HCR), concordate chiare e ben 
definite, al fine di determinare 
un’azione gestionale immediata in 
risposta ad eventuali cambiamenti 
dello stato della risorsa (identificati 
tramite gli indicatori, references points 
relativi allo stato dello stock). 

 Amministrazioni 
locali, biologi ed 
esperti di pesca 
 

da definire da definire 12 mesi  Rapporto che definisca le norme 
di cattura e il monitoraggio della 
strategia di cattura e che includa:  
● gli obiettivi di gestione 

sostenibile nel breve e lungo 
termine evitando che si 
raggiungano situazioni critiche 
per la risorsa  

● le azioni definite per permettere 
il recupero biologico della 
risorsa nel caso la risorsa 
cadesse al di sotto dei livelli 
compatibili con una gestione 
sostenibile. 
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A.3.2 
Messa in opera ed implementazione 
delle norme e strumenti di gestione 
della cattura (così come identificati in 
A.3.1 con visione a livello di GSA in 
modo che  le HCR possano essere 
adottate in uno step successivo su 
scala più ampia (anche di GSA 9 e 10) 
in linea con la distribuzione dello stock 
di alice nel Tirreno (vedi A.4.1) 

 Amministrazione 
locale e regionale  

da definire da definire 12 mesi  Adozione e messa in atto della 
proposta a livello locale delle 
HCR  
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Action ID no A.4 

Action name  Definire e adottare un piano per il monitoraggio delle HCR 

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 1.2.2 Regole e strumenti che regolino le cattura 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - 
Time  

Date of 
completio
n 

Evidence of completion 

A.4.1 
Consultazione a livello di GSA (o 
areale dello stock) per rivedere 
ed adattare le regole di cattura 
pre-definite e concordate (HCR) 
identificate a livello locale (A.3.1. 
e A.3.2) ad un nuovo Piano di 
Gestione Nazionale. 

 Amministrazioni 
locali e regionali, 
biologi ed esperti di 
pesca 
 

da definire da definire 18 mesi  
 Rapporto che, integrando 

quanto fatto a livello 
locale/regionale, formuli, a 
livello di GSA/areale dello 
stock, una proposta di regole 
di cattura pre-definite e 
concordate che abbiano 
come obiettivo il 
mantenimento della risorsa 
intorno a livelli sostenibili nel 
tempo (i.e. rendimento 
massimo sostenibile - RMS) 
e che includa (come requisiti 
minimi): i) obiettivi di 
gestione della risorsa 
sostenibile nel breve e lungo 
termine evitando che si 
raggiungano situazioni 
critiche; ii) azioni definite per 
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permettere il recupero 
biologico della risorsa nel 
caso quest’ultima cadesse al 
di sotto dei livelli compatibili 
con una gestione sostenibile. 

A.4.2 
Integrazione della proposta 
(A.4.1) a livello di Piano di 
Gestione Nazionale (GSA/areale 
dello stock) 

 Amministrazioni 
regionali e 
nazionale  
 

da definire da definire 24 mesi  
 

Trasferimento della proposta 
nel Piano di Gestione 
Nazionale 

A.4.3 
Messa in opera delle HCR a 
livello di GSA/areale dello stock 

 Amministrazioni 
regionali e 
nazionale  

 

da definire da definire 36 mesi  
 

Le HCR, gli obiettivi biologici 
e di gestione sono definiti, le 
regole sono scritte e 
condivise con tutte le parti, 
approvate e messe in atto a 
livello di GSA/areale dello 
stock 
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Action ID no A.5 

Action name  
Proposta per un nuovo Piano di Gestione della risorsa a livello Nazionale (area geografica-GSA e/o areale dello 
stock) 

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 1.2.2 Regole e strumenti di controllo della cattura 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - Time  Date of 
completion 

Evidence of 
completion 

A.5.1 
Consultazione con gli 
stakeholders/esperti per individuare 
obiettivi a lungo termine da inserire 
nel nuovo Piano di Gestione a 
livello locale e che tenga in 
considerazione le misure 
identificate per la strategia di 
cattura (A.1.2), le regole di 
controllo (A.3.1) e gli indicatori 
biologici (A.6.2). 

FLAG Pescatori, 
amministrazioni locali, 
biologi ed esperti di 
pesca, cooperative di 
pesca 
 

da definire da definire mesi 6 
 

Proposta di un Piano 
di Gestione a livello 
locale/regionale  

A.5.2 
Consultazione con gli 
stakeholders/esperti (a livello di 
GSA/Stock) per vedere se obiettivi 
e misure, come proposti nel piano 
di gestione a livello locale (A.5.1), 
possono essere applicati anche 

FLAG con il 
supporto 
dell’amministrazio
ne centrale 

Pescatori, 
amministrazioni locali 
e regionali, biologi ed 
esperti di pesca, 
cooperative di pesca 

 

da definire da definire 18 mesi 
 

Rapporto che integri 
gli obiettivi a lungo 
termine sviluppati nel 
Piano regionale/locale, 
e formuli una proposta 
a livello di GSA/areale 
dello stock 
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nella proposta di un nuovo Piano di 
Gestione Nazionale. 

A.5.3 
Presentare una proposta di Piano 
di Gestione a livello Nazionale 
(GSA e/o areale dello stock) 

 Amministrazioni 
regionali e nazionale  
 

da definire da definire 36 mesi  
 

Trasferimento della 
proposta nel Piano di 
Gestione Nazionale e 
adozione del PdG 
Nazionale 
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Action ID no A.6  

Action name  Effettuare un nuovo assessment della risorsa alice 

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 1.2.4 Assessment dello stato dello stock 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - Time  Date of 
completion 

Evidence of 
completion 

A.6.1 
Presentare nuovo assessment a 
livello di GSA 10 al gruppo di 
lavoro sui piccoli pelagici 
(WGSASP) della Commissione 
Generale per la Pesca in 
Mediterraneo (CGPM) 

Istituti di ricerca 
deputati con input 
da Progetto BluFish 
in coordinamento 
con FLAG 

Biologi ed esperti di 
pesca, CGPM 
 

da definire da definire 12 mesi  Rapporto del gruppo 
di lavoro della 
CGPM  

A.6.2 
Consultazione a livello scientifico 
per l’identificazione di indicatori 
biologici (es: SSB; F) sullo stato 
della risorsa  

 Biologi ed esperti di 
pesca,  

da definire da definire 12 mesi  Rapporto che indichi 
gli indicatori 
biologici necessari 
per monitorare lo 
stato di sfruttamento 
della risorsa 
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Action ID no A.7 

Action name  Messa in opera di piani di monitoraggio e di raccolta dati sulla risorsa alice 

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 1.2.4 Assessment dello stato dello stock 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - Time  Date of 
completion 

Evidence of 
completion 

A.7.1 
Definire e proporre, a livello 
locale, un piano di monitoraggio  
- preferibilmente per attrezzo e 
segmento di flotta - della risorsa 
alice che definisca la tipologia di 
dati necessari, la metodologia, e 
che tenga conto, andando 
eventualmente ad integrare, 
quanto si svolge già a livello 
nazionale (vedere anche inputs 
del WS di Cetara allegato al 
presente documento) 

 Biologi ed esperti di 
pesca, pescatori, 
amministrazioni 
locali, cooperative 
di pesca 
 

da definire da definire 6 mesi Predisposizione, a 
livello 
locale/regionale, di 
un piano di 
monitoraggio della 
risorsa alice 

A.7.2 
Iniziare la raccolta dati sulla base 
del piano di monitoraggio 
preferibilmente per attrezzo e 
segmento di flotta - proposto a 
livello locale  

 Biologi ed esperti di 
pesca, pescatori, 
istituti di ricerca, 
università, 
cooperative di 
pesca 

da definire da definire 12 mesi  Rapporto che indichi 
lo stato di 
avanzamento della 
raccolta dati sulla 
base della proposta 
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contenuta nel piano 
locale/regionale 

A.7.3 
Consultazione a livello di GSA 
per armonizzazione del piano di 
monitoraggio locale (A.7.1) con 
quello esistente su base 
nazionale e formulazione di una 
proposta che possa essere 
inserita nel Programma 
Nazionale Raccolta Dati e nel 
Nuovo Piano di Gestione 
Nazionale. 

 Biologi ed esperti di 
pesca, locali, 
amministrazioni 
regionali e 
nazionale  
 

da definire da definire 12 mesi  Rapporto che 
includa una 
proposta 
metodologica per la 
messa in 
atto/integrazione 
delle attività di 
monitoraggio, 
sviluppate a livello 
locale, a livello di 
GSA/areale dello 
stock 

A.7.4 
Inserimento della proposta del 
piano di monitoraggio della 
risorsa alice nel nuovo Piano di 
Gestione Nazionale. Piano di 
monitoraggio che dovrebbe 
comprendere anche quello delle 
specie secondarie (B.1.2). 

 Amministrazioni 
regionali e 
nazionale  
 

da definire da definire 24 mesi  
 

Trasferimento della 
proposta nel Piano 
di Gestione 
Nazionale 

A.7.5 
Iniziare la raccolta dati sulla base 
della proposta del piano di 
monitoraggio a livello di 
GSA/areale dello stock (A.7.4) 

 Biologi ed esperti di 
pesca, pescatori, 
cooperative di 
pesca, istituti di 
ricerca, università 

da definire da definire 36 mesi  
 

Messa a 
disposizione del 
Programma 
Nazionale Raccolta 
Dati dei dati raccolti 
a livello locale  
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Action ID no 
B.1  

 

Action name  Predisporre piani di monitoraggio e di raccolta dati per le specie secondarie catturate con l'attività di pesca. 

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 2.2.2 Strategia di gestione delle specie secondarie 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - Time  Date of 
completion 

Evidence of 
completion 

B.1.1 
Definire e proporre, a livello 
locale, un piano di monitoraggio 
delle specie secondarie (alaccia, 
sardine, sugherelli etc.), con 
definizione della metodologia e 
della tipologia di dati che 
dovranno essere raccolti (in linea 
con richieste e metodologie 
nazionali e internazionali – EU, 
CGPM e con gli inputs del WS di 
Cetara) 

 Biologi ed esperti di 
pesca, pescatori, 
amministrazioni 
locali, cooperative di 
pesca 

 

da definire da definire mesi 6 Predisposizione, a 
livello 
locale/regionale, di 
un piano di 
monitoraggio delle 
specie secondarie 

B.1.2 
Iniziare la raccolta dati delle 
specie secondarie sulla base 
della proposta del piano di 
monitoraggio a livello locale 

 Biologi ed esperti di 
pesca, pescatori, 
cooperative di 
pesca, istituti di 
ricerca, università 

da definire da definire 12 mesi  
 

Rapporto che indichi 
lo stato di 
avanzamento della 
raccolta dati sulla 
base della proposta 
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contenuta nel piano 
locale/regionale 
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Action ID no 
B.2  

 

Action name  Impatto delle specie vulnerabili  

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 2.3.1 Risultato delle specie ETP 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - Time  Date of 
completion 

Evidence of 
completion 

B.2.1 
Valutazione, a livello 
locale/regionale, degli effetti 
diretti dell’attività di pesca sulle 
specie ETP (es: cetacei, uccelli 
marini, tartarughe, squali e 
razze, specie macrobentoniche).  

 Biologi ed esperti di 
pesca, pescatori, 
amministrazioni 
regionali e 
nazionale, 
cooperative di 
pesca, istituti di 
ricerca, università 

da definire da definire 6 mesi  Rapporto che includa una 
revisione dei possibili effetti 
negativi delle attività da 
pesca sulle specie 
vulnerabili (ETP) e delle 
eventuali misure 
necessarie per minimizzare 
tali effetti (se presenti) 
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Action ID no 
B.3  

 

Action name  Miglioramento della strategia di gestione delle specie vulnerabili  

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 2.3.2 Strategia di gestione delle specie ETP 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - Time  Date of 
completion 

Evidence of 
completion 

B.3.1 
Predisporre e mettere in atto, a 
livello locale, un piano di 
monitoraggio delle specie 
vulnerabili (es: cetacei, uccelli 
marini, tartarughe, squali e 
razze, specie macrobentoniche), 
con definizione della metodologia 
e della tipologia di dati che 
dovranno essere raccolti (in linea 
con richieste e metodologie 
nazionali e internazionali - EU, 
CGPM), e suggerire, qualora 
necessario, misure alternative 
per ridurre la cattura delle specie 
vulnerabili. 

 Biologi ed esperti di 
pesca, pescatori, 
amministrazioni 
regionali e 
nazionale, 
cooperative di 
pesca, istituti di 
ricerca, università 
 

da definire da definire 6 mesi  Predisposizione, a livello 
locale/regionale, di un 
piano di monitoraggio delle 
specie vulnerabili 
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Action ID no B.4  

Action name  
Assicurarsi che un futuro piano di gestione includa la gestione e la valutazione dell'impatto della pesca sulle 
specie vulnerabili 

Action summary   

Performance Indicator(s) and/or 
Scoring Issue(s) PI 2.3.2 Strategia di gestione delle specie ETP 

Date of completion  

 
Responsible 
– Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - 
Time  

Date of 
completion 

Evidence of 
completion 

B.4.1 
Consultazione a livello di GSA/areale 
dello stock per armonizzazione del 
piano di monitoraggio locale (B.3.1) 
con quello esistente su base 
nazionale e formulazione di una 
proposta che possa essere inserita 
nel Programma Nazionale Raccolta 
Dati e nel Nuovo Piano di Gestione 
Nazionale. 

 Amministrazioni 
regionali e 
nazionale, esperti di 
pesca  
 

da definire da definire 18 mesi 
 

Rapporto che includa 
una proposta 
metodologica per la 
messa in 
atto/integrazione delle 
attività di monitoraggio, 
sviluppate a livello 
locale, a livello di 
GSA/areale dello stock 

B.4.2 
Inserire la proposta del piano di 
monitoraggio delle specie vulnerabili 
(B.4.1) nella proposta del nuovo 
Piano di Gestione Nazionale 

 Amministrazioni 
regionali e nazionale  

 

da definire da definire 24 mesi  
 

Trasferimento della 
proposta nel Piano di 
Gestione Nazionale 

B.4.3  
 Ricerca, 

Amministrazioni 
da definire da definire 24 mesi  

 
Rapporto del gruppo di 
lavoro che riporti ed 
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Tavolo di lavoro per analisi dei dati di 
sforzo della flotta, e dati VMS (vessel 
monitoring system), con quelli 
ottenuti tramite piano di monitoraggio 
sulla distribuzione della specie 
vulnerabili e degli habitat sensibili 
(sia a livello locale che di GSA ed 
areale dello stock) 

regionali e 
nazionale, 
Capitaneria, 
pescatori 
 

incroci le mappe sia con 
la distribuzione delle 
attività da pesca e la 
distribuzione delle 
specie vulnerabili.e degli 
habitat sensibili  
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Action ID no B.5  

Action name  
Mettere in atto piani di monitoraggio e di raccolta dati per le diverse specie vulnerabili che interagiscono con le 
attività di pesca 

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 2.3.3 Informazioni sulle specie ETP 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - Time  Date of 
completion 

Evidence of 
completion 

B.5.1 
Iniziare la raccolta dati (e.g. 
tipologia impatto, identificazione 
specie, etc.) delle specie 
vulnerabili sulla base della 
proposta del piano di 
monitoraggio a livello locale 
(B.3.1) 

 Biologi ed esperti di 
pesca, pescatori, 
cooperative di 
pesca, istituti di 
ricerca, università 

da definire da definire 12 mesi  
 

Rapporto che indichi 
lo stato di 
avanzamento della 
raccolta dati sulla 
base della proposta 
contenuta nel piano 
locale/regionale 

B.5.2 
Iniziare la raccolta dati sulla base 
della proposta del piano di 
monitoraggio a livello di 
GSA/areale dello stock (B.4.2) 

 
Biologi ed esperti di 
pesca, pescatori, 
cooperative di 
pesca, istituti di 
ricerca, università 

da definire da definire 36 mesi  
 

Messa a 
disposizione del 
Programma 
Nazionale Raccolta 
Dati dei dati raccolti 
a livello locale  
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MSC 
Fisheries Improvement Action Plan Template 
 

31 

 

Action ID no B.6  

Action name  Predisporre metodologie comuni di raccolta sugli habitat sensibili  

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 2.4.1 Conseguenze sugli habitat 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - Time  Date of 
completion 

Evidence of 
completion 

B.6.1 
Predisporre la messa in atto, a 
livello locale, di un piano che 
monitori l’impatto della pesca 
sull’ecosistema, con definizione 
della metodologia e della 
tipologia di dati (es: tipologia di 
habitat, areali di distribuzione; 
sforzo di pesca; etc.) che 
dovranno essere raccolti (in linea 
con richieste e metodologie 
nazionali e internazionali - 
CGPM) 

 Biologi ed esperti di 
pesca, pescatori, 
amministrazioni 
locali, cooperative di 
pesca 

 

da definire da definire mesi 6 
 

Formulazione di una 
proposta, a livello 
locale/regionale, di 
un piano di 
monitoraggio degli 
habitat sensibili  
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Action ID no B.7 

Action name  Mettere in atto azioni di monitoraggio per la valutazione dell'impatto delle attività di pesca sull'ecosistema 

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 2.4.2 Strategia di gestione degli habitat 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - Time  Date of 
completion 

Evidence of 
completion 

B.7.1 
Iniziare la raccolta dati sulla base 
della proposta del piano di 
monitoraggio a livello locale  

 Biologi ed esperti di 
pesca, pescatori, 
cooperative di 
pesca, istituti di 
ricerca, università 

da definire da definire 12 mesi  

 

Rapporto che indichi 
lo stato di 
avanzamento della 
raccolta dati sulla 
base della proposta 
contenuta nel piano 
locale/regionale 
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Action ID no B.8  

Action name  
Assicurarsi che un futuro piano di gestione includa la gestione e la valutazione dell'impatto della pesca 
sull'ecosistema 

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 2.5.2 Strategia di gestione degli ecosistemi 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - Time  Date of 
completion 

Evidence of 
completion 

B.8.1 
Consultazione a livello di 
GSA/areale dello stock per 
armonizzazione del piano di 
monitoraggio locale (B.6.1) con 
quello esistente su base 
nazionale e formulazione di una 
proposta che possa essere 
inserita nel Programma 
Nazionale Raccolta Dati e nel 
Nuovo Piano di Gestione 
Nazionale 

 Amministrazioni 
regionali e nazionale  
 

da definire da definire 18 mesi  
 

Rapporto che 
includa una 
proposta 
metodologica per la 
messa in 
atto/integrazione 
delle attività di 
monitoraggio, 
sviluppate a livello 
locale, a livello di 
GSA/areale dello 
stock 

B.8.2 
Inserire proposta del piano di 
monitoraggio (a livello di 
GSA/areale dello stock) nel 
nuovo Piano di Gestione 
Nazionale 

 Amministrazioni 
regionali e nazionale  

 

da definire da definire 24 mesi  
 

Trasferimento della 
proposta nel Piano 
di Gestione 
Nazionale 
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B.8.3 
Iniziare la raccolta dati sulla base 
della proposta del piano di 
monitoraggio a livello di 
GSA/areale dello stock (B.8.1) 

 Biologi ed esperti di 
pesca, pescatori, 
cooperative di 
pesca, istituti di 
ricerca, università 

da definire da definire 36 mesi  

 

Messa a 
disposizione del 
Programma 
Nazionale Raccolta 
Dati dei dati raccolti 
a livello locale  
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Action ID no C.1  

Action name  
Sviluppo di un piano di consultazione ad-hoc sulla pesca delle alici con circuizione a livello locale/regionale e 
trasferimento a livello nazionale (GSA e/o areale dello stock) 

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 3.1.2 Consultazione, ruoli e responsabilità 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - Time  Date of 
completion 

Evidence of 
completion 

C.1.1 
Tavolo tecnico a livello locale, 
con tutte le parti interessate 
(stakeholders) alla pesca delle 
alici con circuizione, tenendo 
conto di quanto emerso dalle 
parti consultate durante il 
workshop per la definizione del 
Piano di azione 

 Pescatori, 
amministrazioni 
locali, biologi ed 
esperti di pesca, 
cooperative di pesca 

da definire da definire Mesi 6 Rapporto del tavolo 
tecnico con 
presentazione delle 
esigenze e delle proposte 
di tutte le parti coinvolte 
nel piano di consultazione 
a livello locale/regionale 

C.1.2 
Identificazione, a livello di 
GSA/areale dello stock, di tutte le 
parti interessate alla pesca delle 
alici con circuizione, utilizzando, 
come best practice il tavolo 
tecnico regionale 

 Pescatori, 
Amministrazioni 
locali e regionali, 
biologi ed esperti di 
pesca, cooperative 
di pesca 

da definire da definire 12 mesi  
 

Rapporto della 
consultazione e lista degli 
stakeholders da 
coinvolgere nel futuro 
tavolo tecnico 
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C.1.3 
Promozione della consultazione 
con tutte le parti interessate a 
livello di GSA/areale dello stock 
tramite tavolo tecnico 

 Amministrazioni 
locali, regionali e 
nazionale 

da definire da definire 24 mesi  
 

Rapporto del tavolo 
tecnico con 
presentazione delle 
esigenze e delle proposte 
di tutte le parti coinvolte 
nel piano di consultazione 
a livello di GSA/areale 
dello stock 

  



MSC 
Fisheries Improvement Action Plan Template 
 

37 

 

Action ID no C.2  

Action name  Definire obiettivi espliciti per le specie secondarie e vulnerabili 

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 3.2.1 Obiettivi specifici per la pesca 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - Time  Date of 
completio
n 

Evidence of completion 

C.2.1  
Inserire nella proposta di Piano 
di gestione per GSA/areale di 
stock obiettivi espliciti e 
misurabili anche per le specie 
secondarie e vulnerabili come 
previsto dagli aspetti considerati 
nel P2 secondo gli standard 
MSC.  

 Amministrazioni 
regionali e nazionale  

da definire da definire 24 mesi 
Lista degli obiettivi specifici 
definiti anche per le specie 
secondarie e vulnerabili 
(ETP), che tenga conto dei 
requisiti richiesti dagli 
standards MSC e che 
includa: una strategia di 
gestione che mantenga e 
non ostacoli la ricostituzione 
delle principali specie 
(primarie e secondarie), e 
che riduca al minimo la 
mortalità e l’impatto sulle 
specie ETP 
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Action ID no C.3  

Action name  Sviluppo struttura di Governance 

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 3.2.2 Processi decisionali 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - Time  Date of 
completion 

Evidence of 
completion 

C.3.1 
Sviluppare proposta di struttura 
di Governance per un Piano di 
gestione locale/regionale con 
definizione di figure chiave, ruoli 
e relazioni, 

 Pescatori, 
amministrazioni 
locali e regionali, 
biologi ed esperti di 
pesca, cooperative 
di pesca 

da definire da definire 6 mesi Presentazione di 
una proposta di 
struttura di 
governance a livello 
locale da inserire 
nella proposta di 
Piano di gestione 
locale/regionale 

C.3.2 
Trasferire struttura di 
Governance a livello di 
GSA/areale di stock utilizzando 
come best practice quella 
sviluppata a livello locale 

 Amministrazioni 
regionali e 
nazionale 

da definire da definire 24 mesi Presentazione di 
una proposta di 
struttura di 
governance a livello 
di GSA/areale di 
stock da inserire 
nella proposta di 
Piano di gestione 
nazionale 
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Action ID no C.4 

Action name  
Impegno delle parti interessate a realizzare monitoraggi aggiuntivi sulla conformità dell’attività di pesca e ad 
incrementare l’efficacia delle misure di controllo già esistenti 

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 3.2.3 Conformità ed applicazione 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - Time  Date of 
completion 

Evidence of 
completion 

C.4.1 
Consultazione, a livello locale, 
sul come raccogliere e riportare 
informazioni aggiuntive sulle 
attività di pesca non conformi ai 
regolamenti (es. utilizzo di 
maglia, aree di pesca, ecc.) per 
una più' efficace gestione delle 
attività di pesca. 

 Amministrazioni 
locali e regionali, 
operatori 

da definire da definire 12 mesi 
 

Rapporto delle 
consultazione che 
evidenzi l’impegno 
delle parti 
interessate e 
definisca un piano di 
raccolta 

C.4.2  
Attività di sensibilizzazione degli 
operatori, tramite workshops 
finalizzati allo sviluppo di una 
maggiore consapevolezza da 
parte degli operatori delle norme, 
delle conseguenze del mancato 
verso un maggiore rispetto delle 

 Amministrazioni 
locali e regionali, 
operatori 

da definire da definire 18 mesi Rapporto delle 
attività di 
sensibilizzazione 
che evidenzi il 
feedback degli 
operatori mettendo 
in luce le 
motivazioni 
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norme in un contesto di 
collaborazione tra 
amministrazione e operatori 

dell’eventuale 
mancato rispetto 
delle norme 
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Action ID no C.5  

Action name  Valutazione e monitoraggio del Piano di Gestione 

Action summary   

Performance Indicator(s) 
and/or Scoring Issue(s) PI 3.2.4 Monitoraggio e valutazione delle prestazioni di gestione 

Date of completion  

 
Responsible – 
Action lead  

Responsible – 
Action partners 

Resources – 
Cost 

Resources - Time  Date of 
completion 

Evidence of 
completion 

C.5.1 
Valutazione ex-ante delle nuove 
misure definite dal Piano di 
gestione locale/regionale, inclusa 
la valutazione degli effetti socio-
economici delle misure di 
gestione proposte  

 Pescatori, 
amministrazioni 
locali e regionali, 
biologi ed esperti di 
pesca, cooperative 
di pesca 

da definire da definire 6 mesi  Rapporto della 
valutazione ex-ante 
con evidenza 
dell’impatto 
ambientale e socio-
economico  

C.5.2  
Valutazione in itinere (ogni anno) 
ed ex-post delle misure definite 
dal Piano di gestione 
locale/regionale, inclusa la 
valutazione degli effetti socio-
economici delle misure di 
gestione proposte 

 Pescatori, 
amministrazioni 
locali e regionali, 
biologi ed esperti di 
pesca, cooperative 
di pesca 

da definire da definire Dipende dalla 
durata del piano (dal 
24esimo mese) 

Rapporto delle 
valutazioni in itinere 
ed ex-post con 
evidenza 
dell’impatto 
ambientale e socio-
economico 



MSC 
Fisheries Improvement Action Plan Template 
 

42 

 

C.5.3 
Trasferire proposta di tempistica 
di valutazione ex-ante, in itinere 
ed ex-post nella proposta di 
Piano di gestione per GSA/areale 
di stock, inclusa la valutazione 
degli effetti socio-economici delle 
misure di gestione proposte 

 Amministrazioni 
regionali e nazionale 

da definire da definire 24 mesi Evidenza risultante 
dalla proposta del 
Piano di gestione 
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Action timescales and progress report 
Table 3: Evaluation against Action Plan Timescale Year X (complete a table for each year after Year 1) 

Action ID and Name Date of completion expected Progress / outcome this year Revised date of completion (if required) 
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Table 4a. Action plan score change table for Principle 1 Performance Indicators 

[This should correspond with the Benchmarking and Tracking Tool] 

Performance Indicator 

 

 

Draft Scoring 
Range 

[Pre-Assessment] 

Year 0 

 

Action(s) IDs 

[If improvement is 
needed] 

Expected PI draft scoring range change 

[The timeframes can be changed depending on the reporting needs of the FIP. The decision on 
what draft scoring range will be achieved in each year should be made based on the 
timeframes of the actions and the tasks in Tables 2 and 3. If there is more than one action 
needing to be completed to reach the next draft scoring range, then the date that the final 
action is completed should be entered here. This date can then be used to fill in the expected 
and actual draft scoring ranges in the MSC Benchmarking and Tracking Tool]. 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 

1.1.1 Stock Status 

[This should be 
the likely draft 
scoring range of 
the pre-
assessment] 

[These should link 
to the Actions in 
Table 2. An action 
may be linked to 
more than one PI] 

        

1.1.2 Stock rebuilding           

1.2.1 Harvest Strategy           

1.2.2 Harvest control rules 
and tools           
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1.2.3 Information and 
monitoring           

1.2.4 Assessment of stock 
status           

 

Table 4b. Action plan score change table for Principle 2 Performance Indicators 

Performance Indicator 
Draft Scoring 
Range 

Year 0 
Action(s) IDs 

Expected PI draft scoring range change 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 

2.1.1 Primary species 
outcome           

2.1.2  Primary species 
management           

2.1.3  Primary species  
Information & monitoring           

2.2.1 Secondary species  
outcome           

2.2.2 Secondary species 
management           
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2.2.3. Secondary species 
Information & monitoring           

2.3.1 ETP species 
Outcome           

2.3.2 ETP species 
management           

2.3.3 ETP Species 
Information & monitoring           

2.4.1 Habitats Outcome           

2.4.2 Habitat management 
strategy           

2.4.3 Habitat information             

2.5.1 Ecosystem outcome           

2.5.2 Ecosystem 
management strategy           

2.5.3 Ecosystem 
information            
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Table 4c. Action plan score change table for Principle 3 Performance Indicators 

Performance Indicator 
Draft Scoring 
Range 

Year 0 
Action(s) IDs 

Expected PI draft scoring range change 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 

3.1.1 Legal and/or 
customary framework           

3.1.2 Consultation, roles & 
responsibilities           

3.1.3 Long-term objectives           

3.2.1 Fishery-specific 
objectives           

3.2.2 Decision-making 
processes           

3.2.3 Compliance & 
enforcement           

3.2.4 Monitoring and 
management performance 
evaluation 
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Stakeholder Action Plans 
The use of Stakeholder Action Plans is Optional. The Action Plan Report could include an individual action plan for each stakeholder that is responsible for delivery actions 
within the action plan. The report may also include signed agreements from the stakeholders that have been assigned a responsibility for a particular action. 

  

Table 5. Stakeholder responsibilities  

[Complete a separate stakeholder responsibilities table for each stakeholder group] 

 

Stakeholder [Insert stakeholder name and contact information here] 

Actions for which 
responsible 

[Insert the Action IDs for which the stakeholder is responsible]  

Tasks 
 

[Insert tasks for which the stakeholder is responsible] 

Date of completion 
 

[Insert date that the tasks should be completed by] 

 

Appendix. Stakeholder agreement to undertake actions 
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Annex I – Tempistica Piano di Azione 
Principio 

Indicatore di 
performance Azione Mese 6 Mese 12 Mese 18 Mese 24 Mese 36 

Stato 
della 
risors

a 

Strategia di 
cattura 

A.1 Predisporre delle 
misure per una corretta 
implementazione della 

strategia di cattura 

Consultazione locale per definire 
misure di gestione per attuazione 

strategia di cattura 
        

Predisposizione di una strategia di 
cattura a livello locale/regionale         

A.2 Revisione e 
definizione della 

strategia di cattura  
  

Tavolo di lavoro con applicazione di 
modelli per valutare andamento 

risorsa 

Consultazione a livello di 
GSA/areale dello stock per 

predisporre la strategia di cattura  
Definizione di una strategia di 

cattura a livello di GSA 

- Inserimento della strategia di cattura 
nella proposta di Piano di gestione 

Nazionale 
- Sviluppare un processo di revisione 

Regole e 
strumenti di 

controllo della 
cattura 

A.3 Identificazione delle 
norme che regolano le 
catture e sono parte 

della strategia di cattura 
(Harvest Control Rules – 

HCR) 

  
Consultazione per sviluppare, a 

livello locale una serie di regole e 
norme che regolino le catture 
(Harvest Control Rules) HCR, 

      

  Messa in opera ed implementazione 
delle HCR       

A.4 Definire e adottare 
un piano per il 

monitoraggio delle HCR 
    

Consultazione a livello di GSA (o 
areale dello stock) per rivedere ed 
adattare le HCR sviluppate a livello 

locale 

Integrazione della proposta a livello 
di Piano di Gestione Nazionale  

Messa in opera delle HCR a livello di 
GSA/areale 

A.5 Proposta per un 
nuovo Piano di Gestione 

della risorsa a livello 
Nazionale (area 

geografica-GSA e/o 
areale dello stock) 

Proposta Piano di gestione 
locale 

  
Consultazione per integrazione 

della Proposta di Piano di gestione 
dal livello locale a nazionale 

  Proposta Piano di gestione 
Nazionale 

Assessment 
dello stato 
dello stock 

A.6 Effettuare un nuovo 
assessment della risorsa 

alice 

  Presentare un nuovo assessment 
sullo stato della risorsa        

  Identificazione di indicatori biologici       

A.7 Messa in opera di 
piani di monitoraggio e di 

Definizione piano di monitoraggio 
risorsa alice a livello locale Inizio raccolta dati a livello locale       
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raccolta dati sulla risorsa 
alice 

  
Consultazione a livello di GSA per 
armonizzare Piani Monitoraggio 

locale e nazionale 
  

Inserimento proposta dopo la 
consultazione nel Piano di Gestione 

Nazionale 
Inizio raccolta dati a livello nazionale 

Mini
mizza

re 
l'impa

tto 

Strategia di 
gestione delle 

specie 
secondarie 

B.1 Predisporre piani di 
monitoraggio e di 

raccolta dati per le specie 
secondarie catturate con 

l'attività di pesca. 

Definire Piano di monitoraggio 
specie secondarie a livello locale 

Iniziare la raccolta dati delle specie 
secondarie sulla base della proposta 

locale 
      

Risultato delle 
specie ETP 

B.2. Impatto delle specie 
vulnerabili  

Valutazione degli effetti diretti 
dell’attività di pesca sulle specie 

 ETP 
        

Strategia di 
gestione delle 

specie ETP 

B.3 Miglioramento della 
strategia di gestione 

delle specie vulnerabili 

Definire Piano di monitoraggio 
specie vulnerabili a livello locale         

B.4 Assicurarsi che un 
futuro piano di gestione 
includa la gestione e la 

valutazione dell'impatto 
della pesca sulle specie 

vulnerabili 

    
Consultazione per inserimento 

Piano di monitoraggio locale con 
quello esistente su base nazionale  

- Inserire la proposta 
monitoraggio delle specie 

vulnerabili nel Piano di Gestione 
Nazionale 

- Tavolo di lavoro per analisi dei 
dati di sforzo della flotta, e dati 

VMS, specie vulnerabili ed 
habitat sensibili 

  

Informazioni 
sulle specie 

ETP 

B.5 Predisporre piani di 
monitoraggio e di 
raccolta dati per le 

diverse specie vulnerabili 
che interagiscono con le 

attività di pesca 

  
Iniziare la raccolta dati delle specie 
vulnerabili sulla base della proposta 

locale 
    

Iniziare la raccolta dati sulla base della 
proposta del piano di monitoraggio a 

livello di GSA 

Conseguenze 
sugli habitat 

B.6 Predisporre 
metodologie comuni di 

raccolta dati sugli habitat 
sensibili  

Definire Piano di monitoraggio 
habitat sensibili a livello locale         

Strategia di 
gestione degli 

habitat 

B.7 Mettere in atto azioni 
di monitoraggio per la 

valutazione dell'impatto 
delle attività di pesca 

sull'ecosistema 

  
Iniziare la raccolta dati habitat 

sensibili sulla base della proposta del 
piano di monitoraggio a livello locale  
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Strategia di 
gestione degli 

ecosistemi 

B.8 Assicurarsi che un 
futuro piano di gestione 
includa la gestione e la 

valutazione dell'impatto 
della pesca 

sull'ecosistema 

    
Consultazione a livello di 

GSA/areale dello stock per 
armonizzazione del piano di 

monitoraggio locale  

Inserire proposta del piano di 
monitoraggio nel nuovo Piano di 

Gestione Nazionale 

Iniziare la raccolta dati habitat sensibili 
sulla base della proposta del piano di 

monitoraggio a livello GSA 

Gestio
ne 

effica
ce 

Consultazione, 
ruoli e 

responsabilità  

C.1 Sviluppo di un piano 
di consultazione ad-hoc 

sulla pesca delle alici con 
circuizione a livello 
locale/regionale e 

trasferimento a livello 
nazionale (GSA10 e/o 

areale dello stock) 

Tavolo tecnico a livello locale, con 
tutte le parti interessate 

(stakeholders)  

Identificazione, a livello di 
GSA/areale dello stock, di tutte le 

parti interessate  
  

Promozione della consultazione con 
tutte le parti interessate a livello di 

GSA/areale  
  

Obiettivi 
specifici per la 

pesca 

C.2 Definire obiettivi 
espliciti per le specie 

secondarie e vulnerabili 
      

Inserire nella proposta di Piano di 
gestione per GSA/areale di stock 

obiettivi espliciti per le specie 
secondarie e vulnerabili 

  

Processi 
decisionali 

C.3 Sviluppo struttura di 
Governance 

Sviluppare proposta di struttura di 
Governance piano gestione locale     Trasferire struttura di Governance a 

livello di GSA/areale     

Conformità ed 
applicazione 

C.4 Impegno delle parti 
interessate a realizzare 
monitoraggi aggiuntivi 

sulla conformità 
dell’attività di pesca e ad 
incrementare l’efficacia 
delle misure di controllo 

già esistenti 

  
Consultazione per raccolta 

informazioni aggiuntive sulle attività 
di pesca non conformi ai regolamenti  

Attività di sensibilizzazione degli 
operatori      

Monitoraggio 
e valutazione 

delle 
prestazioni di 

gestione 

C.5 Valutazione e 
monitoraggio del Piano di 

Gestione 

  
Sviluppo della valutazione ex-ante 

(inclusa valutazione socio-
economica) 

  
Sviluppo della valutazione in itinere 

ed ex-post (la prosecuzione nel 
tempo dipende dalla durata del 

Piano) 

  

      
Trasferimento proposta di tempistica 
di valutazione ex-ante, in itinere ed 
ex-post di GSA/areale dello stock  
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